

**Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606**

Калининградская область										
№№ пп	Реквизиты доку- мента (НПА, пору- чения и т.д.)	Наименование меро- приятия	Результат исполнения мероприятия	Дата испол- нения меро- при- ятия (план)	Дата испол- нения меро- при- ятия (факт)	Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.				Примеча- ние
						Отчетная дата (период) значения показателя (N)	пла- новое	факти- ческое	Отклоне- ние ()	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. № 596</b>										
<b>«О долгосрочной государственной экономической политике»</b>										
<b>1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году</b>										
1.1	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. № 311	Обеспечение реали- зации государствен- ной программы "Со- циально- экономическое раз- витие Калининград- ской области до 2020 года".	ОИВ осуществляет проведение меро- приятий по развитию конкурентоспо- собности секторов экономики, управ- лению инвестиционного климата по созданию промышленных зон.	2020	2020	3 квартал 2014				
1.2	Постановление Правительства Калининградской области от 25 мар- та 2014 г. № 144	Реализация меро- приятия государст- венной программы Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательст- ва»		2014	2014	3 квартал 2014	74,7	74,7	0,0	
1.2.1	Постановление Правительства Калининградской области от 25 мар- та 2014 г. № 144	Инфраструктурная и финансовая под- держка субъектов малого и среднего предпринимательст- ва Калининградской области	Развитие технологий финансовой и инвестиционной поддержки, повыше- ние доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП в Калининград- ской области; повышение доступности бизнес-образования для субъектов МСП и пропаганда предприниматель- ства (стимулирование граждан к осу-	2014	2014	3 квартал 2014	74,7	74,7	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ществлению предпринимательской деятельности); формирование и развитие доступной инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Калининградской области.							
<b>2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, проценты</b>										
2.1	Постановление Правительства Калининградской области от 28.04.2014г. № 26	Реализация мероприятий государственной программы Калининградской области "Модернизация экономики" Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственного стратегического управления» Утверждение в установленном порядке перечня расходов инвестиционного характера	Разработка Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры региона с регламентом его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов	2014	2014	3 квартал 2014				
2.2	Постановление Правительства Калининградской области от 28.04.2014г. № 26	Реализация мероприятий государственной программы Калининградской области "Модернизация экономики" Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»		2014	2014	3 квартал 2014				
2.2.1	Пункт 5 перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного Совета РФ 27 декабря 2012 года № ПР-144ГС	Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти Калининградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в	В настоящее время полностью исполнено 12 из 15 пунктов Стандарта. Остальные исполнены частично.	2013	2014	3 квартал 2014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.2	Постановление Правительства Калининградской области от 28.04.2014г. № 26	регионе Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства	Проводятся работы по достижению индикативных показателей в части: - предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения в Калининградской области за 2013 год – 40; - предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения в Калининградской области за 2013 год – 350.	2014	2014	3 квартал 2014				
2.2.3	Постановление Правительства Калининградской области от 09.06.2014 № 355 "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калининградской области и экспертизе нормативных правовых актов Калининградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-	Повышение доступности энергетической инфраструктуры	Проводятся работы по достижению индикативных показателей в части: уменьшения количества процедур, необходимых для технологического присоединения.	2014	2014	3 квартал 2014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	онной деятельности"									
2.2.4	Постановление Правительства Калининградской области от 05 ноября 2013 года №833 "О плане мероприятий по участию Правительства Калининградской области в выставочной деятельности на 2014 год"	Улучшение инвестиционного климата Калининградской области на международном уровне	С начала 2014 года было принято участие представителей Правительства Калининградской области в 10 выставочных мероприятиях, в том числе в Международном инвестиционном форуме недвижимости МИПИМ-2014 и Международном инвестиционном форуме Сочи-2014. Фактически по состоянию на 01 октября 2014 года на указанные цели израсходовано 8,6 млн. рублей.	2014	2014	3 квартал 2014	22,6	8,6	-14	
2.2.5	Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2013 года № 2579-р	Создание условий для стимулирования предпринимательской деятельности	Разработан и планируется к утверждению проект перечня приоритетных социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Калининградской области.	2014	2014	3 квартал 2014				
2.2.6	Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2013 года № 2579-р	Внедрение стандарта развития конкуренции	Разработана и утверждена Губернатором Дорожная карта внедрения Стандарта развития конкуренции	2014	2014	3 квартал 2014				
2.2.7	Постановление Правительства Калининградской области от 09.06.2014 № 355 "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калининградской области и экспертизе нормативных правовых актов Калининградской области, затраги-	Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов	Повышение качества государственного регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности	2014	2014	3 квартал 2014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности"									
2.2.8	Постановление Правительства Калининградской области от 09.06.2014 № 355 "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калининградской области и экспертизе нормативных правовых актов Калининградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности"	Развитие электроэнергетики Калининградской области	Разработаны схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2014-2018 годы	2014	2014	3 квартал 2014	5,0	2,5	-2,5	
2.2.9	Постановление Правительства Калининградской области от 09.06.2014 № 355 "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Калининградской области и экспертизе	Повышение энергетической эффективности Калининградской области	Для повышения энергетической эффективности Калининградской области были выделены финансовые средства учреждениям и организациям, финансируемых из областного и местного бюджетов на завершение энергетических обследований.	2014	2014	3 квартал 2014	13309,34	13309,34	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нормативных правовых актов Калининградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности"									
2.3	Повышение доступности транспортной инфраструктуры			2014	2014	3 квартал 2014				
2.3.1	Постановление Правительства РФ от 07.12.2001г. № 866 (редакция от 07.06.2014г.)	Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица А. Невского - улица Черняховского - улица Литовский вал) в г. Калининграде	По данному мероприятию проводятся торги	2014	2014	3 квартал 2014				
2.3.2	Постановление Правительства РФ от 07.12.2001г. № 866 (редакция от 07.06.2014г.)	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь - Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)	Подготовлен комплект документов для участия на торгах.	2014	2014	3 квартал 2014				
2.3.3	Постановление Правительства РФ от 07.12.2001г. № 866 (редакция от 07.06.2014г.)	Реконструкция мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя на строительстве Юж-	Проводятся торги	2014	2014	3 квартал 2014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ного обхода г. Калининграда								
2.3.4	Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 г. № 518	Реконструкция участка автомобильной дороги Калининград – Мамоново II (пос. Новоселово) - граница Республики Польша км 25,0 - км 38,8 и устройство мостового перехода км 22,6 (II этап)	По данному мероприятию проводятся торги	2014	2014	3 квартал 2014				
2.4	Постановление Правительства Калининградской области от 28.04.2014г. № 262	Реализация мероприятий государственной программы Калининградской области "Модернизация экономики" Мероприятие: "Развитие международного и межрегионального сотрудничества Калининградской области"	Формирование динамичного и эффективного взаимодействия с регионами-партнерами, базирующегося на системе международных партнерских отношений, участия Калининградской области в международных проектах	2020	2014	3 квартал 2014	12,7	5,1	-7,6	
2.5	Закон Калининградской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Калининградской области" от 15.11.2013 г. № 268	Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области	Работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством.	2020	2014	3 квартал 2014	5,65	5,65	0,0	
<b>3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, проценты</b>										
3.1	План мероприятий по реализации Указа №596, утвержденный Губернатором от 8	Создание доступной инвестиционной инфраструктуры для развития предпринимательских проек-	В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по объектам инженерной инфраструктуры трех приоритетных промышленных (промышленных) парков: «Храброво»,	2014	2014	3 квартал 2014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	марта 2014г.	тов: промышленных парков и технопарков	«Черняховская» и «Правдинская». 29 сентября 2014 состоялось совещание под руководством Губернатора Калининградской области по вопросам функционирования ОАО «Корпорация развития Калининградской области». Среди прочих были рассмотрены финансовые показатели деятельности КРКО, а также вопросы создания инфраструктуры промышленных (промышленных) парков на территории Калининградской области, а также привлекательности региона для инвесторов. По результатам совещания КРКО поручено в месячный срок провести актуализацию договоров (соглашений) о намерениях с потенциальными инвесторами, намеренными разместить свое производство на территории запланированных к созданию промышленных парков.							
3.2	План мероприятий по реализации Указа №596, утвержденный Губернатором от 8 марта 2014г.	Реализация инвестиционного контракта с ООО "Промышленный округ "Ноухаузен" по реализации инвестиционного проекта создания промышленной зоны "Гурьевская"	В целях реализации проекта создания промышленной зоны «Гурьевская», утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 30.03.2009 № 168, между Министерством промышленности Калининградской области и ООО «Промышленный округ «Ноухаузен» 19.01.2010 года заключен инвестиционный контракт №1. Специализация площадки: обрабатывающие производства, химическая и фармацевтическая промышленность, инновационные производства, пищевая промышленность. В соответствии с инвестиционным контрактом управляющая компания в срок до 31 декабря 2019 года обязуется в 4 этапа выполнить следующие работы:	2014	2014	3 квартал 2014				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>I этап – подготовка документации по планировке территории промышленной зоны в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.</p> <p>II этап – формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков.</p> <p>III этап – проектирование и строительство объектов инженерно-технической инфраструктуры.</p> <p>IV этап – привлечение юридических лиц в промышленную зону, организация ее комплексной застройки и обеспечение устойчивого функционирования.</p> <p>По итогам III квартала 2014 года управляющей компанией осуществлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кадастровые работы – корректировка границ земельных участков, подготовка межевого плана откорректированных участков;</li> <li>- переговоры с потенциальными участниками промзоны, размещение предложений о продаже/аренде земельных участков на сайте Федеральной Базы Инвестиционных Площадок - ФБИП;</li> <li>- подготовка к выполнению 3 этапа работ (проектирование и строительство объектов инженерно-технической инфраструктуры) - предпроектные работы, уточнение технических условий, переговоры с потенциальными подрядчиками.</li> </ul>							
3.3	Постановление Правительства Калининградской области от	Реализация мероприятий государственной программы Калининградской								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07.07.2014г. № 422	области «Развитие промышленности и предпринимательства»								
3.3.1	Постановление Правительства Калининградской области от 07.07.2014г. № 422	Реализация проектов по строительству инженерной инфраструктуры и последующее формирование индустриальных, технологических парков в Калининградской области	Указанные мероприятия включены в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года в части финансирования инженерной инфраструктуры промышленных зон (ИП «Храброво», технопарк «Техно-балт», ИП «Константиновка», ИП «Черняховск», ИП «Правдинск», ИП «Советск»). В настоящее время по инфраструктуре указанных промышленных зон разрабатывается проектно-сметная документация, ведутся подготовительные работы к строительству.	2014	2014	3 квартал 2014				
<b>4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года</b>										
4.1	План мероприятий, утвержденный Губернатором от 8 марта 2014г.	Выполнение мероприятий Концепции развития промышленности Калининградской области на период до 2015 года	Постановлением Правительства Калининградской области от 27 августа 2014 года № 567 одобрена Концепция промышленной политики Калининградской области. Социально-экономический эффект от принятия Постановления Правительства Калининградской области «О Концепции промышленной политики Калининградской области» предусматривает существенное улучшение делового климата в Калининградской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности на европейском рынке, дальнейшее развитие режима ОЭЗ в Калининградской области и увеличение количества организаций-резидентов ОЭЗ, осуществление технического перевооружения промышленности	2014	2014	3 квартал 2014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>области с внедрением наукоемких технологий и опережающим развитием высокотехнологичных секторов промышленности.</p> <p>В среднесрочной перспективе планируется задействовать неиспользуемые территории для организации новых промышленных предприятий (производств).</p> <p>Структурные, количественные и качественные изменения промышленности Калининградской области позволят к 2020 году существенно увеличить ее экономические показатели по сравнению с уровнем 2011 года.</p>							
4.2	План мероприятий, утвержденный Губернатором от 8 марта 2014г.	Подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Калининградской области от 8 сентября 2011 г. № 651 " О Концепции развития промышленности Калининградской области на период до 2015 года"	Постановлением Правительства Калининградской области от 27 августа 2014 года № 567 одобрена Концепция промышленной политики Калининградской области.	2014	2014	3 квартал 2014				
4.3	План мероприятий, утвержденный Губернатором от 8 марта 2014г.	Содействие предприятиям ОПК в организации взаимодействия с заказывающими органами военного управления в части размещения заданий по государственному оборонному заказу и их выполнению	4 июля 2014 года в г. Санкт-Петербурге проведено совещание под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина на тему «Развитие оборонно-промышленного комплекса в Северо-Западном Федеральном округе» с участием полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе В.И. Булавина. В ходе совещания рассмотрен ход размещения в 2014 году государственного	2014	2014	3 квартал 2014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>оборонного заказа, а также готовность к его выполнению организациями оборонно-промышленного комплекса, расположенными, в том числе, в Калининградской области.</p> <p>От Калининградской области в совещании принял участие заместитель Председателя Правительства К.В. Суслов, а также руководители ОАО «ПСЗ Янтарь», ОАО «150-й Авиационный ремонтный завод», ФГУП ОКБ «Факел», ОАО «69 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения» и ОАО 94-й Автомобильный ремонтный завод».</p>							
4.4	Постановление Правительства Калининградской области от 25 марта 2014 г. № 144	<p>Реализация мероприятия государственной программы Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательства»</p> <p>Создание системы индустриальных кластеров приоритетных видов экономической деятельности обрабатывающих производств</p>	Объекты инфраструктуры биохимического и автомобильного кластеров утверждены в перечне объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по финансированию в части инфраструктурного обеспечения развития.	2014	2014	3 квартал 2014				
4.5	План мероприятий, утвержденный Губернатором от 8 марта 2014г.	Содействие ООО "Автотор Холдинг" в реализации инвестиционного проекта "Создание полнопрофильных автомобильных производств общей годовой мощностью производства более 350000 авто-	<p>В целях содействия ООО «Автотор Холдинг» реализации инвестиционного проекта Правительством Калининградской области предложен механизм отложенных платежей (TIF).</p> <p>Этот механизм предусматривает оплату затрат частного инвестора на создание инфраструктуры из бюджетных средств за счет налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, генери-</p>	2014	2014	3 квартал 2014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мобилей с глубокой локализацией"	руемых реализацией инвестиционного проекта в целом (после окончания строительства и ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию). Вопрос о применении механизма отложенных платежей (ТИФ) на территории Российской Федерации в настоящее время прорабатывается в Правительстве Российской Федерации. Кроме того, объекты инфраструктуры кластера утверждены в перечне объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по финансированию в части инфраструктурного обеспечения развития.							
4.6	Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2014г. № 28; Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2014г. №80-р, от 25.02.2014г. № 261-р, от 14.04.2014г. № 587-р, от, от 29.07.2014г. № 1415-р, от 11.08.2014г. № 1510-р	Реализация мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" Подпрограмма 1: «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.	2014	2014	3 квартал 2014	1110,7	1094,8	-15,9	
4.7	Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2014г. № 28 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2014г. №80-р,	Реализация мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" Подпрограмма 2: «Развитие подотрасли животноводства,	Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства.	2014	2014	3 квартал 2014	875,9	862,9	-13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№81-р, №83-р, от 14.05.2014г. № 809-р, от 14.05.2014г. № 808-р, от 11.08.2014г. № 1510-р	переработки и реализации продукции животноводства»								
4.8	Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2014г. № 28	Реализация мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" Подпрограмма 3: «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	Рост используемых земель, увеличение посевной площади на 21 %	2014	2014	3 квартал 2014	130,3	34,3	-96	
4.9	Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2014г. № 28 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.02.2014г. № 254-р, от 01.03.2014г. № 299-р, от 01.03.2014г. № 300-р	Реализация мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" Подпрограмма 4: «Развитие малых форм хозяйствования»	Увеличение производства продукции сельского хозяйства, произведенной малыми формами хозяйствования (по итогам I полугодия на 2,3%)	2014	2014	3 квартал 2014	66,3	65,7	-0,6	
4.10	Постановление Правительства Калининградской области от 17.09.2013г. № 701	Целевая программа Калининградской области "Развитие молочного скотоводства в Калининградской области на 2014-2016 годы"	Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока в Калининградской области	2014	2014	3 квартал 2014	217,3	208,1	-9,2	
4.11	Постановление Правительства Калининградской области от	Целевая программа Калининградской области "Развитие мясного скотоводства"	Создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и ускоренного развития отрасли специализированного мясного	2014	2014	3 квартал 2014	311,4	311,4	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05.12.2011г. № 914, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.11.2012г № 2147-р, от 20.12.2013г. № 2437-р, от 30.04.2014г. № 730-р.	ва в Калининградской области на 2012-2014 годы"	скотоводства в Калининградской области.							
4.12	Постановление Правительства Калининградской области от 04.02.2014 N 40 Постановление Правительства Калининградской области от 17 августа 2012 г. N 628	Реализация Государственной программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» Целевая программа Калининградской области «Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской области на 2013-2020 годы»	Модернизировано 5 рыбопромысловых судов типа МРТК под рыбоналивные, на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях построено и введено в эксплуатацию: скороморозильный аппарат туннельного типа на базе многоярусного транспортера установлен, вертикальный плиточный скороморозильный комплекс с агрегатной базой, ледогенератор мощностью 10 тонн/сутки для загрузки в судовые трюма (повышение качества сырья), установка жидкого льда с бункером накопителем и узлом солеподготовки	2020	2020	3 квартал 2014	58,1	35,528	-22,572	
4.12	Постановление Правительства Калининградской области от 04.02.2014 N 40 Постановление Правительства Калининградской области от 14 сентября 2012 г. N 727	Реализация Государственной программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» Целевая программа Калининградской области «Развитие аквакультуры в Калининградской области на 2013-2015 годы	Закуплено кормов предприятиями аквакультуры на общую сумму 6 млн рублей для выращивания карпа, форели, сома, осетра, стерляди. ООО "ТПК "Балтптицепром" создан цех по содержанию производителей осетра, ООО "Дамтайх ФИШ" начато строительство цеха по выращиванию угря	2015	2015	3 квартал 2014	78,4	5,6	-72,8	